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در مقاله مرجع امور قرارداد شما را با شرایط پیمان، انواع مناقصه، انواع 
با مطالعه مقاله مرجع امور قرارداد، توانایی و  .ضرایب و... آشنا خواهیم کرد

مهارت شرکت در مناقصه شما افزایش خواهد یافت و شانس بیشتری برای 
برای این منظور، در ادامه این مقاله در  .د داشتموفقیت در مناقصه خواهی

 .بخش کلی به این موضوعات پرداخته ایم 7
 :بخش شامل موارد زیر می شود 7این 
 طرح های عمرانی .1
 مناقصه .2
 انواع ضرایب پیمان .3
 انواع تاخیرات .4
 اسناد و مدارک پیمان .5
 اسناد تکمیلی پیمان .6
 شرایط عمومی پیمان .7

 :رانی می پردازیمدر ابتدا به بررسی طرح های عم

 تعریف و انواع طرح های عمرانی
در مرجع امور قرارداد ابتدا باید به تعریف جامع و یکپارچه ای از طرح های 

 :عمرانی بپردازیم
 به عملیات و خدماتی که مطابق مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی و یا

ی اجتماعی )توسط دستگاه اجرایی( انجام می شود، طرح عمرانی گفته م
 .طرح های عمرانی دارای مدت زمان معین می باشند .شود
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اعتبار این طرح ها نیز می بایست معین باشد که به صورت سرمایه گذاری 

 .ثابت یا غیر ثابت است
اعتباراتی که به صورت کلی در برنامه  :اعتبارات عمرانی ثابت عبارت اند از

نی دولت در جهت عمرانی پنج ساله و به صورت تفکیک در بودجه عمرا
 .اجرای طرح های عمرانی قرار داده شده

توسعه هزینه های اجرایی مربوط به  :عبارت اند از اعتبارات عمرانی غیر ثابت
 .برنامه های اقتصادی دولت

 :در مرجع امور قرارداد به معرفی انواع طرح های عمرانی می پردازیم
 طرح عمرانی انتفاعی •
 طرح عمرانی غیر انتفاعی •
 مطالعاتیطرح  •
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 طرح عمرانی انتفاعی
 اگر پس از بهره برداری و افتتاح علاوه بر تامین هزینه های رایج و صرفه

اقتصادی سرمایه، سود مناسبی نصیب دولت شود به آن طرح، طرح عمرانی 
 .انتفاعی می گویند

 طرح عمرانی غیر انتفاعی
طرحی که جهت تسهیل وظایف دولت توسط بخش خصوصی و یا دستگاه 

هدف آن درآمدزایی دولت نباشد طرح عمرانی  اجرایی انجام می شود و
 .غیرانتفاعی است

 طرح مطالعاتی
طرحی که برای مطالعه خاص بین سازمان مدیریت و برنامه ریزی و یا سایر 
دستگاه های اجرایی یا موسسات علمی و یا مطالعاتی متخصص منعقد می 

 .گردد

 مراحل شکل گیری طرح های عمرانی
 :ند تشکیل طرح های عمرانی به شرح زیر می باشدرو

 برنامه ریزی و تامین اعتبار •
 طراحی •
 ساخت •
 بهره برداری •

مرحله تقسیم می  4همانطور که ذکر کردیم شکل گیری طرح های عمرانی به 
 :شود که به تشریح تک تک مراحل می پردازیم
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 برنامه ریزی و تامین اعتبار (1
 .به عهده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استبرنامه ریزی و تامین اعتبار 

این سازمان برای اجرای طرح های عمرانی ابتدا برنامه ریزی کرده و سپس 
 .بودجه مورد نیاز برای این طرح ها را اختصاص می دهد

 طراحی (2
 در این مرحله کارفرما ایده های اولیه خود را به دستگاه مشاور ارائه می دهد

نجی و قابلیت اجرا، ایده را بررسی کرده و پس از مشاور از نظر صحت س
سپس برنامه و هزینه اجرا را  .تایید آن، اقدام به تهیه طرح اولیه می کند
 .تخمین زده و در اختیار کارفرما قرار می دهد

 ساخت (3
 .در این مرحله نقش اصلی برعهده دستگاه اجرایی می باشد

طرح است که در آن پروژه به این مرحله در حقیقت مرحله اجرایی واقعی 
 درصد اعتبارات 90 فعالیت درآمده و عملیات ساختمانی اجرا می گردد و

 .طرح هزینه می شود
 بهره برداری (4

بعد از اتمام عملیات ساخت و تحویل طرح عمرانی مرحله بهره برداری آغاز 
دستگاه های بهره بردار مطابق قانون و مقررات مربوطه موظف به  .می شود

 .بهره برداری و نگهداری از طرح را برعهده دارند
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 تعریف و انواع مناقصه در امور قرارداد و پیمان

 پیش از بررسی مفهوم مناقصه در مقاله در مرجع امور قرارداد ابتدا باید
 .بدانیم پیمانکاران بر چه اساس طبقه بندی می شوند

 بندی می شوند که گروه طبقه 3پیمانکاران بر اساس سهم الشرکه خود به 
 :عبارت اند از

پیمانکاران حقیقی و اشخاص حقوقی بخش خصوصی ایرانی که  .1
صددرصد سهم الشرکه یا سهام آنان متعلق به اشخاص حقیقی ایرانی 

 .باشد
پیمانکارانی که بخشی یا تمام سهام آن ها متعلق به دولت، شهرداری  .2

یا دیگر موسسات ها، موسسات یا نهادها و ارگان های انقلاب اسلامی 
 .عمومی و عام المنفعه باشد
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گروه های مشارکت و یا سایر پیمانکارانی که جزء گروه های اول و دوم  .3
 .نباشند گروه سوم محسوب می شوند

 
 :در پروژه های عمرانی پیمانکاران به روش های ذیل انتخاب می شوند

 مناقصه محدود •
 مناقصه آزاد •
 ترک مناقصه •

 مفهوم مناقصه چیست؟ در ابتدا باید بدانیم
فرآیندی است رقابتی که واجدین شرایط با توجه به حجم کار و  مناقصه

 .برآورد اولیه قیمت های پیشنهادی خود را ارائه می دهند
در مرجع  روش انجام می شود که 3همانطور که در بالا ذکر کردیم مناقصه به 

 :ه بپردازیمامور قرارداد قصد داریم به بررسی روش های مختلف مناقص

 مناقصه محدود
 .کارفرما پیمانکاران خاصی را دعوت می کند

 مناقصه آزاد
 در روزنامه های رسمی و کثیرالانتشار آگهی می شود و کلیه شرکت های

 .واجد شرایط می توانند در مناقصه شرکت کنند
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 ترک مناقصه
 در صورتی که پس از دوبار آگهی جهت شرکت در مناقصه محدود و آزاد،

عداد شرکت کنندگان به حد نصاب نرسد کارفرما می تواند به طور مستقیم ت
 .شرکتی را انتخاب نماید

 
 روش های برگزاری مناقصه

 (پخش آگهی مناقصه )مناقصه عمومی (1
آگهی مناقصه یک نوبت در روزنامه رسمی کشور و در صورت اهمیت داشتن 

نوبت در روزنامه های  موضوع مناقصه توسط دستگاه مناقصه گزار در سه
 .کثیرالانتشار چاپ می شود

علاوه بر اطلاع رسانی  در مواقعی که دستگاه مناقصه گزار تشخیص دهد که
در داخل کشور باید به اطلاع فروشندگان کالا یا انجام دهندگان کار در خارج 
از کشور برسد یک نسخه از آگهی توسط وزارت امور خارجه به هر یک از 

های موجود در ایران و سفارتخانه های ایران در خارج از کشور سفارتخانه 
 .ارسال می شود
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 :در ادامه به نکاتی که در آگهی مناقصه باید درج شود اشاره می کنیم

 شرح کالا یا کار با ذکر مشخصات •
مدت، محل و نحوه تحویل کالا یا کار و ترتیب عمل و خسارات ناشی  •

 از انجام عدم تعهدات
 ه پیشنهاد قیمتتشریح نحو •
 مدت زمان ارائه پیشنهادها •
 محل تسلیم پیشنهادها •
 میزان مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه •
 میزان مبلغ ضمانت نامه حسن انجام کار •
 زمان بررسی مبلغ های پیشنهادی •
 زمان برگزاری قرائت پیشنهادها •
 میزان پیش پرداخت •
 محل توزیع یا فروش نقشه ها و برگ شرایط •

 (محدود )دعوتنامهمناقصه ( 2
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در این روش دستگاه مناقصه گزار تعداد محدودی از واجدین شرکت در 
برای آنان دعوتنامه شرکت در فرآیند مناقصه را  مناقصه را انتخاب نموده و

 .ارسال می کند
اطلاعاتی که به طور معمول به شرکت کنندگان در مناقصه ارائه می شود، از 

 :این قرارند
 ماهیت نوع پروژه •
 محل انجام پروژه •
 طبقه بندی پیمانکاران مجاز به شرکت در مناقصه •
 نوع قرارداد اجرا •
 ضمانت نامه لازم برای شرکت در مناقصه •
 زمان اجرای پروژه •
 قوانین و روش پرداخت به پیمانکاران •
 برآورد پروژه •
 زمان تسلیم پیشنهاد قیمت •
 محل دریافت اسناد مناقصه •
 حداکثر زمان بررسی پیشنهادها •
 زمان قرائت پیشنهادها •
 مبلغ پیش پرداخت •

شرکت در مناقصه به منزله قبول اختیارات و تکالیف دستگاه : تشریح موضوع
 .پیمانکار می باشدمناقصه گزار توسط 

در مرجع امور قرارداد بعد از انتخاب پیمانکار به روش برگزاری مناقصه به 
 .می رسیم پیش پرداختبحث 
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 :ابتدا باید بدانیم پیش پرداخت چگونه به دست پیمانکار می رسد
 مناقصه و تهیه ضمانت نامه توسط پیمانکار پس از انتخاب پیمانکار، از روش

توسط  برای شروع فعالیت پروژه به مساله پیش پرداخت می رسیم که
 .کارفرما به پیمانکار پرداخت می شود

درصد مبلغ اولیه پیمان می باشد که طی سه  20این پیش پرداخت معادل 
ویت اقساط پیش پرداخت به منزله تق .قسط به پیمانکار پرداخت می شود

بنیه مالی پیمانکار، جهت تجهیز نمودن کارگاه و آغاز عملیات از سوی کارفرما 
 .به پیمانکار پرداخت می شود

 .در بررسی امور قرارداد به نحوه پرداخت پیش پرداخت ها اشاره می کنیم
 :این پرداخت ها به صورت سه قسط به شرح زیر انجام می شود

 یل زمیندرصد مبلغ اولیه پیمان پس از تحو 8 .1
درصد تجهیز کارگاه  60درصد مبلغ اولیه پیمان پس از انجام  6/5 .2

 توسط پیمانکار و تایید توسط مهندس مشاور
درصد مبلغ اولیه  30درصد مبلغ اولیه پیمان پس از پیشرفت  5/5 .3

 پیمان توسط پیمانکار و تایید توسط مهندس مشاور

 ضمانت نامه های امور قرارداد
مه که توسط پیمانکار به کارفرما ارائه می دهد این ضمانت انواع ضمانت نا

در اینجا به  نامه ها صرفا جهت افزایش کیفیت کار پیمانکار می باشد که
 :معرفی انواع ضمانت نامه ها می پردازیم

 ضمانت نامه حسن انجام کار •
 ضمانت نامه استرداد پیش پرداخت •
 ضمانت نامه انجام تعهدات •
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 مناقصهضمانت نامه شرکت در  •

 بررسی ضرایب پیمان از اصول مهم امور قرارداد
ضرایبی که در پیمان مورد استفاده قرار می گیرد صرفا در جهت این موضوع 

پیمانکار در هنگام انجام پروژه متحمل ضرر نشود بلکه از محل  است که
پیمانکار شود در ادامه مقاله مرجع امور  انجام این پروژه سودی نصیب

 :می پردازیم انواع ضرایب پیمانقرارداد به معرفی مهمترین 
 ار(ضریب پیمان )ضریب پیشنهادی پیمانک .1
 ضریب بالا سری .2
 ضریب طبقات .3
 ضریب تعدیل .4
 ضریب منطقه .5
 ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه .6

با انواع ضرایب پیمان آشنا شدیم در ادامه مرجع امور قرارداد به بررسی 
 :موارد مذکور می پردازیم

ضریب پیمان )ضریب پیشنهادی پیمانکار( در امور 
 قرارداد و پیمان

و اعمال ضرایب مربوطه مبلغ پروژه را  فهرست بهامانکار ابتدا بر اساس پی
پس از تخمین مبلغ پروژه، می تواند مبلغی بالاتر یا کمتر  تخمین می زند و

 .ئه کنداز آن را به دستگاه مناقصه گزار ارا
مبلغی که پیمانکار پیشنهاد می دهد و نسبت به برآورد پروژه کم تر باشد 

 .به آن تعلق می گیرد (minus) ضریب مینوس
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 اگر مبلغی که پیمانکار پیشنهاد می دهد نسبت به برآورد پروژه بیش تر
 و زمانی که مبلغی که به آن تعلق می گیرد (plus) باشد ضریب پلوس

 می دهد نسبت به برآورد پروژه برابر باشد ضریب نت پیمانکار پیشنهاد
(net) ضریب پیمان در تمامی صورت وضعیت های  .به آن تعلق می گیرد

 .موقت و قطعی اعمال می شود
 .درصد بیش تر باشد 10ضریب پلوس نباید از  :نکته

 امور قرارداد و پیمان ضریب بالا سری در
نمی  یی برای پیمانکار ایجاد می شود کهدر مدت زمان اجرای پروژه هزینه ها

تواند در صورت وضعیت هزینه ها را درج کند و همچنین در فهرست بها 
 .ردیفی برای هزینه های اضافی بیان نشده است

 :مواردی که در فهرست بها بیان شده است، فقط هزینه های اجرایی از قبیل
به همین  .، نیروی انسانی و حمل مصالح می باشدماشین آلات، مصالح

منظور پیمانکار هزینه های جاری انجام پروژه را به صورت ضریبی در موضوع 
 .پیمان تخمین می رند

 :1400با توجه به فهرست بهای سال 
و برای  1/30در طرح های عمرانی کارهایی که به صورت مناقصه برابر با 

می  1/20به صورت ترک مناقصه به پیمانکار واگذار می شود برابر کارهایی که 
و در طرح های غیر عمرانی کارهایی که به صورت مناقصه واگذار می  باشد

و برای کارهایی که به صورت ترک تشریفات واگذار می شود  1/41شود برابر 
 .می باشد 1/30برابر 

 :شودهزینه بالاسری به طورکلی به دو دسته تقسیم می 
o هزینه بالاسری عمومی 
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o هزینه بالاسری کار 
 .ضریب بالاسری از عوامل تاثیرگذار در مبلغ نهایی یک پروژه می باشد

 ضریب طبقات در امور قرارداد و پیمان
فهرست بهای ابنیه فقط برای کار در طبقات همکف و زیر همکف قیمت درج 

و زیر همکف هزینه هایی  انجام پروژه در طبقات بالاتر از همکف .کرده است
از قبیل: حمل مصالح به طبقات، افت مصالح ناشی از حمل آن و همچنین 

ضریب طبقات در برآورد هزینه اجرای  .سختی اجرای کار را شامل می شود
 .کار محاسبه می شود

 
P= ضریب طبقات 

F0= سطح زیر بنای طبقه همکف 
F1= فسطح زیر بنای طبقه اول بالاتر از طبقه همک 
F2= سطح زیر بنای طبقه دوم بالاتر از طبقه همکف 
F3= سطح زیر بنای طبقه سوم بالاتر از طبقه همکف 
Fn= سطح زیر بنای طبقه nام بالاتر از طبقه همکف 
B0= سطح زیر بنای طبقه زیر همکف 
B1= سطح زیر بنای طبقه اول پایین تر از طبقه زیر همکف 
B2= ر از طبقه زیر همکفسطح زیر بنای طبقه دوم پایین ت 
B3= سطح زیر بنای طبقه سوم پایین تر از طبقه زیر همکف 
Bn= سطح زیر بنای طبقه nام پایین تر از طبقه زیر همکف 

S= سطح کل زیر بنای ساختمان 
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 ضریب تعدیل

در مرجع امور قرارداد در بحث ضریب تعدیل ابتدا می خواهیم بدانیم تعدیل 
ناسب کردن مبلغ قرارداد با شرایط روز تعدیل می در واقع به مت چیست؟

 :که از رابطه زیر محاسبه می گردد گویند

 
عبارت است از: شاخص دوره انجام عملیات اجرایی  شاخص دوره انجام کار

 .مربوط به آن دوره
 :دو حالت دارد شاخص مبنای پیمان

یک دوره سه ماهه ماقبل دوره سه ماهه ای که پیمانکار  :صهدر مناق .1
 .مبلغ پیشنهادی را به کارفرما تسلیم می کند

یک دوره سه ماهه ماقبل از دوره سه ماهه ای که  :در ترک مناقصه .2
 .پیشنهاد نهایی از طرف پیمانکار به کارفرما تسلیم کند
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ادیر فهرست بها در احتمالا برای شما هم این سوال پیش آمده که آیا مق

 تمام مناطق ایران قابل استفاده می باشد؟
 .برای رسیدن به پاسخ با ادامه مقاله مرجع امور قرارداد همراه باشید

 ضریب منطقه

 
 در فهرست بها، قیمت های واحد برای انجام کار نسبت به مقطع زمانی

ای قیمت های فهرست بها فقط بر .مکان مشخص تهیه می شود معین و
 .انجام پروژه در تهران در نظر گرفته شده است

 سازمان برنامه و بودجه کشور برای اینکه فهرست بها در تمام مناطق ایران
قابل استفاده باشد اقدام به تعیین ضریبی برای تمام مناطق ایران کرده 

 .است
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ضرایب مدنظر با توجه به شرایط، ویژگی مناطق، برخوردار بودن و یا محروم 
ن و چگونگی دسترسی به منابع و نیروی انسانی در مناطق اجرای پروژه بود

 ضریب منطقه برای کارهای ساختمانی، تاسیسات .قابل استفاده می باشد
برقی، مکانیکی، به صورت جداگانه و متناسب با شرایط منطقه در نظر گرفته 

 .شده است

 ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه
ا و تدارکاتی موقت است که برای آغاز عملیات این ضریب شامل اقدام ه

 .اجرایی موضوع پیمان استفاده می شود
به عبارتی دیگر تمام کارهایی که برای راه اندازی و شروع فعالیت کارگاه نیاز 
 است از قبیل کانکس پیمانکار، خوابگاه کارگری، کانکس کارفرما، آب، برق،

پس از اتمام پروژه  سترسی و... کهگاز، غذای مصرفی، هزینه ایجاد راه های د
 .عملیات جمع آوری تجهیزات صورت می گیرد

 مجموع تمام موارد ذکر شده به صورت یک عدد واحد محاسبه می شود و
که معمولا مطابق فهرست  .در انتهای صورت وضعیت قرار داده می شود

مت درصد پیشنهاد قی 4بهای ابنیه ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه نباید از 
 .پیمانکار بیشتر باشد

 اسناد و مدارک پیمان در امور قرارداد
در مرجع امور قراردادها به این نکته اشاره می کنیم پیمانکارانی که برای 

 به شرکت در مناقصه اعلام آمادگی می کنند باید مدارک زیر را تکمیل کنند و
 :یندهمراه برگ پیشنهاد قیمت به دستگاه مناقصه گزار ارسال نما

 موافقتنامه •
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 مشخصات فنی عمومی •
 مشخصات فنی خصوصی •
 شرایط عمومی پیمان •
 شرایط خصوصی پیمان •
 برنامه زمانی کلی •
 نقشه های فنی و اجرایی •
 فهرست بها و مقادیر کار •
دستور العمل ها، بخشنامه های مرتبط با موضوع پیمان، استاندارد  •

 های فنی

 اسناد تکمیلی پیمان در امور قرارداد
علاوه بر اسناد و مدارکی که برای شرکت در مناقصه به کارفرما ارسال می 

پس از عقد قرارداد  شود یک سری مدارک در موضوع پیمان وجود دارد که
اسناد تکمیلی پیمان به دو دسته  .و در هنگام انجام پروژه تهیه می شود

 :تقسیم می شود
 دستور کارها •
 مجالس صورت •

 انواع دستور کارها
 تمام تغییراتی که در نقشه ها به هر علتی ایجاد شده باشد •
 دستور کار جهت حذف یا اضافه کردن قسمتی از کار •
 توقف کارها و یا سرعت بخشیدن به کارها •
 نوع مصالح مصرفی در صورتیکه در نقشه ها مشخص نشده باشد •
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 ازه در صورتیکه در نقشه ها مشخص نشده باشدعمق پی س •
 پی کنی یا پی سازی در عمق اضافه •
 آنچه قابل مشاهده نباشد و مدفون گردد •
به طور کلی تمام آیتم ها و کارهایی که در نقشه به صورت واضح و  •

 روشن بیان نشده باشند

 مجالس کارگاهی انواع صورت
 صورتجلسه تحویل زمین •
 گاهصورتجلسه تجهیز کار  •
 صورتجلسه مصالح وارده •
 صورتجلسات احجام کار •
 صورتجلسه تحویل قطعی •
 صورتجلسه قیمت جدید •
 گواهی رفع نقص تحویل موقت •
 صورتجلسه تحویل موقت •
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 شرایط عمومی پیمان
در هر قرارداد با توجه به موضوعیت قرارداد و خواست طرفین، شرایط 

 وع قرارداد، موارد الزامی وبرای انجام هرچه بهتر موض .مختلفی وجود دارد
در زمان  تعهداتی وجود دارد که طرفین در مورد آن به توافق رسیده اند و

 .عقد قرارداد به اطلاع طرفین رسیده است
ماده در  53به این تعهدات، شرایط عمومی پیمان گفته می شود که شامل 

 .حوزه تمامی موارد موردنیاز بررسی در یک پیمان است
 پیمان •
 تنامهموافق •
 شرایط عمومی •
 شرایط خصوصی •
 برنامه زمانی اجرای کار •
 کارفرما •

 شرایط خصوصی پیمان و امور قرارداد
آیا شرایط خصوصی پیمان می تواند نقض کننده شرایط عمومی پیمان 

 .در مرجع امور قرارداد به پاسخ این نکته می پردازیم باشد؟
 :شرایط خصوصی عبارت است از

و ماهیت پیمان جهت تکمیل شرایط شرایط خاصی که با توجه به وضعیت 
 .هیچ گاه نباید مواد شرایط عمومی را نقض کند عمومی، تنظیم شده است و
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 تاخیرات امور قرارداد

 :در آخرین بخش از مقاله مرجع امور قرارداد به بحث تاخیرات می پردازیم
و در مواردی که در  هر پروژه باید در مدت زمان اولیه پیمان به اتمام برسد

 .یر شده استمدت زمان اولیه پیمان به اتمام نرسد پروژه دچار تاخ
 :در پروژه ها دو نوع تاخیر وجود دارد

 تاخیرات غیر مجاز )ناشی از قصور پیمانکار( •
 تاخیرات مجاز )خارج از قصور پیمانکار( •

 تاخیر غیر مجاز
چنانچه تاخیرات در پروژه ناشی از قصور پیمانکاران باشد این دسته از 

ه نوع تاخیراتی غیر چ .تاخیرات جزء تاخیرات غیر مجاز محاسبه می شود
 مجاز می باشند؟

 تاخیر در تحویل پروژه توسط پیمانکار .1
ایجاد اختلافاتی که مابین پیمانکار جزء می شود و باعث توقف زمانی  .2

 پروژه می شود
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عدم تامین ماشین آلات مورد نیاز در پروژه که باعث توقف زمانی پروژه  .3
 .می شود

 تاخیر مجاز
 ژه ناشی از عدم قصور پیمانکار باشد تاخیرات مجازاگر بروز تاخیرات در پرو

 در مرجع امور قرارداد به مواردی که جزء تاخیرات مجاز .تلقی می گردد
 :محسوب می شود اشاره می کنیم

 تاخیر ناشی از عدم تحویل به موقع زمین توسط کارفرما به پیمانکار •
توسط تاخیر ناشی از عدم تحویل به موقع نقشه ها و دستور کارها  •

 کارفرما به پیمانکار
 تاخیر ناشی از وجود عوارض ملکی یا تاسیساتی •
 شرایط جوی •
 عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها توسط کارفرما •
 عدم پرداخت به موقع پیش پرداخت •
 عدم تشکیل کمیسیون تحویل موقت •
تاخیر ناشی از عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها:پیمانکار  •

هر ماه صورت وضعیت را تسلیم مهندس  موظف است در انتهای
  .مشاور کند

روز آن را  10مشاور موظف است پس از بررسی صورت وضعیت، طی مدت 
روز، بودجه صورت وضعیت  15الی  10کارفرما پس از  .به کارفرما تسلیم نماید

در صورتی که کارفرما به علت کسری  .را در وجه پیمانکار صادر می نماید
یع در پرداخت صورت وضعیت بخشی یا تمام مبلغ بودجه یا عدم تسر
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صورت وضعیت را پرداخت نکند پیمانکار می تواند در انجام پروژه تاخیر کند 
 .این تاخیر باعث ایجاد بار مالی برای کارفرما می شود و

هنگام بروز هریک از تاخیرات مذکور به مدت زمان اولیه پروژه افزوده شده 
 .ن تمدید گردیده استاصطلاحا مدت اولیه پیما و

محاسبه تاخیر در صورت عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت به شرح زیر 
 :است

 
 :که در آن داریم

 تعداد روزهایی که به مدت اولیه پیمان افزوده می شود :مدت تمدید
 مبلغ ناخالص صورت وضعیت پرداخت نشده: مبلغ صورت وضعیت
 ت وضعیت ها براساس روزفاصله زمانی تسلیم صور :دوره صورت وضعیت

فاصله زمانی بین مهلت قانونی پرداخت صورت  :مدت تاخیر در پرداخت
 وضعیت و پرداخت با تاخیر

 محاسبه تاخیر در صورت عدم پرداخت در موعد مقرر پیش پرداخت ها
محاسبه تاخیرات ناشی از عدم پرداخت قسط اول پیش پرداخت به شرح  .1

 :زیر می باشد
 = مدت تمدید 0.90رداخت * مدت تاخیر در پ

در صورتیکه در پرداخت های بعدی پیش پرداخت تاخیر صورت بگیرد  .2
 :به روش زیر محاسبه می شود
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منظور از آخرین صورت وضعیت آخرین صورت وضعیت قبل از تسلیم 

کل مدت تمدید قابل قبول به شرح زیر محاسبه می  .ضمانت نامه است
 :شود

 
شرایط عمومی پیمان )پیش پرداخت ها(  37ماده در صورتی که براساس 

در صورتی که عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت ها بیش از یکماه به 
 :طول انجامد به شرح زیر محاسبه می شود

 
در محاسبه مدت مجاز برای تاریخ پرداخت تمامی پارامترها براساس روز 

 .محاسبه می شود


